


18 december 2020

IXAS-werkschema


Omwonenden van het project A9 Gaasperdammerweg worden met bouwberichten geïnformeerd over de werkzaamheden die in hun omgeving hinder kunnen veroorzaken. Door bijvoorbeeld weersomstandigheden moet de planning soms worden aangepast. Het is dan niet meer mogelijk om alle omwonenden hier persoonlijk van op de hoogte te brengen. Met dit overzicht heeft u de actuele planning altijd bij de hand. De informatie in dit werkschema is ingedeeld op woonwijk. Elke pagina beschrijft de werkzaamheden van een bepaalde wijk. In het plaatje ziet u de indeling:






Rondom knooppunt Holendrecht

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding




Rondon Muntbergweg

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
1 februari tot en met 19 februari	Hele periode	Aanleggen duiker onder Haarlerbergpad	Haarlerbergpad afgesloten. Omlleiding via Muntbergweg	




Rondom Huntumdreef

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
Tot maart 2021	Maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur	Afgraven oude A9	Geluid van kranen en vrachtverkeer	
Tot voorjaar 2021	Maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur	Aanbrengen grond voor park op tunneldak en taluds	Geluidshinder in de omgeving van vrachtverkeer.	



Rondom Gooiseweg


Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
Tot maart 2021	Maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur	Afgraven oude A9	Geluid van kranen en vrachtverkeer	
Maart april	Maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur	Aanbrengen grond voor park op tunneldak en taluds	Geluidshinder in de omgeving van vrachtverkeer.	
9 oktober 2020 – maart 2021	Maandag tot en met vrijdag 07:00 en 19:00 uur	Bouw parkbrug Nellesteinpad	Geluid van machines en kranen. Fundering worden geboord aanbrengen geeft weinig hinder.	
Eind januari – mei 2021	Maandag tot en met vrijdag 07:00 en 19:00 uur Maandag tot en met vrijdag 07:00 en 19:00 uur	Bouw parkbrug Kelbergenpad	Geluid van machines en kranen. Fundering worden geboord aanbrengen geeft weinig hinder.	



Rondon Kromwijkdreef

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
Tot maart 2021	Maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur	Afgraven oude A9	Geluid van kranen en vrachtverkeer	
Maart april	Maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur	Aanbrengen grond voor park op tunneldak en taluds	Geluidshinder in de omgeving van vrachtverkeer.	
9 oktober 2020 – maart 2021	Maandag tot en met vrijdag 07:00 en 19:00 uur	Bouw parkbrug Nellesteinpad	Geluid van machines en kranen. Fundering worden geboord aanbrenge geeft weinig hinder.	
Eind januari – mei 2021	Maandag tot en met vrijdag 07:00 en 19:00 uur	Bouw parkbrug Kelbergenpad	Geluid van machines en kranen. Fundering worden geboord aanbrenge geeft weinig hinder.	
Januari - februari	Nachtwerkzaamheden, weekendwerk	Sloop viaduct Metrokruising	In de nacht voorbereidingen die beperkt hinder geven. Overdag zagen van het dek en uithijzen betonnen delen van het dek	volgt

Februari – juli 2021	Maandag tot en met vrijdag 07:00 en 19:00 uur (en waar nodig in het weekend)	Aanleg kruising Loosdrechtdreef, Kromwijkdreef, Langbroekdreef	Geluid, afsluitingen	volgt
----------------------	--	--	----------------------	-------



Brug over de Gaasp

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
Medio september 2020 tot medio maart 2021	Maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur	Bouw parkbrug Gaasperparkpad	Geluidsinder van machines en vrachtwagens	
Januari – februari 2021	Nachtwerkzaamheden, weekendwerk	Sloop viaduct Metrokruising	In de nacht voorbereidingen die beperkt hinder geven. Overdag zagen van het dek en uithijzen betonnen delen van het dek	volgt
Februari – juli 2021	Maandag tot en met vrijdag 07:00 en 19:00 uur (en waar nodig in het weekend)	Aanleg kruising Loosdrechtdreef, Kromwijkdreef, Langbroekdreef	Geluid, afsluitingen	volgt
Januari – februari 2021	Nachtwerkzaamheden, weekendwerk	Sloop viaduct Metrokruising	In de nacht voorbereidingen die beperkt hinder geven. Overdag zagen van het dek en uithijzen betonnen delen van het dek	volgt