

1 september 2020


## IXAS-werkschema

Omwonenden van het project A9 Gaasperdammerweg worden met bouwberichten geïnformeerd over de werkzaamheden die in hun omgeving hinder kunnen veroorzaken. Door bijvoorbeeld weersomstandigheden moet de planning soms worden aangepast. Het is dan niet meer mogelijk om alle omwonenden hier persoonlijk van op de hoogte te brengen. Met dit overzicht heeft u de actuele planning altijd bij de hand. De informatie in dit werkschema is ingedeeld op woonwijk. Elke pagina beschrijft de werkzaamheden van een bepaalde wijk. In het plaatje ziet u de indeling:




### Verkeersmaatregelen

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Afsluitingen	Bouwbericht of omleiding
vrijdag 25 september – maandag 28 september	Weekendwerkzaamheden vrijdag 22:00 tot maandag 05:00 uur	Fase 3 ingebruikname Gaasperdammertunnel	Afsluiting A9 Gaasperdammerweg richting Diemen tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Diemen.	Omleiding via A2/A10/A1  Informatie volgt
28 september – 23 november 2020	Gehele periode	Bouw verkeersplein Gooiseweg op tunneldak	Afsluiting Gooiseweg ter hoogte van de A9. Alle op- en afritten blijven open. Behalve van 28 september tot en met 2 oktober: afsluiting afrit 2 S112 van A9 uit de richting van Amstelveen.	Informatie volgt




## Rndom knooppunt Holendrecht

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
vrijdag 25 september – maandag 28 september	Weekendwerkzaamheden vrijdag 22:00 tot maandag 05:00 uur	Fase 3 ingebruikname Gaasperdammertunnel	Afsluiting A9 Gaasperdammerweg richting Diemen tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Diemen.	Omlleiding via A2/A10/A1
8 juni – 31 oktober	07:00 – 19:00 uur	Afbouwen vogeltjeswand langs A2	Geen hinder	




## Rondom Muntbergweg

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
Juni tot eind november 2020	07:00 – 19:00 uur	Bouw A9-viaduct over Haarlerbergpad	Werkzaamheden kunnen zorgen voor wat geluid in de omgeving.	<a href="#">Meer informatie</a>
Vrijdag 11 september	07:000 – 17:00 uur	Aanbrengen twee betonnen heipalen voor portaal bij op/afrit S111	Het heien van betonnen palen zorgt voor geluid in de omgeving. De werkzaamheden duren ongeveer 3 uur.	
vrijdag 25 september – maandag 28 september	Weekendwerkzaamheden vrijdag 22:00 tot maandag 05:00 uur	Fase 3 ingebruikname Gaasperdammertunnel	Afsluiting A9 Gaasperdammerweg richting Diemen tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Diemen.	Omleiding via A2/A10/A1 Informatie volgt
21 – 25 september	07:00 – 19:00 uur	Inbouwen voegen tussen viaduct over Haarlerbergpad en A9	Geluidshinder in de omgeving	



## Rondom Huntumdreef

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
15 juni – medio november 2020	Maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur	Aanbrengen grond op tunneldak en taluds tussen spoorlijn Amsterdam-Utrecht en Huntumdreef	Geluid van vrachtwagens, kranen en shovels op tunneldak.	<a href="#">Meer informatie</a>
Juni 2020 – maart 2021	Maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur	Bouwen parkbrug Reigerbospad	Weinig hinder	<a href="#">Meer informatie</a>
Medio augustus – begin oktober 2020	Maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur	Aanbrengen drainagesysteem op tunneldak tussen Huntumdreef en Gooiseweg	Geluid van verkeer op het tunneldak	
Medio september – eind oktober	Maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur	Aanbrengen drainagezand op tunneldak tussen Huntumdreef en Gooiseweg	Geluid van vrachtwagens, kranen en shovels op tunneldak.	
vrijdag 25 september – maandag 28 september	Weekendwerkzaamheden vrijdag 22:00 tot maandag 05:00 uur	Fase 3 ingebruikname Gaasperdammertunnel	Afsluiting A9 Gaasperdammerweg richting Diemen tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Diemen.	Omleiding via A2/A10/A1 Informatie volgt
Eind september/begin oktober 2020	Maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur	Betonstort parkbrug Reigersbospad	Geluid van betonpompen en betonwagens	
Medio oktober 2020	Maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur	Heien betonnen heipalen parkbrug Nelson Mandelapark. Heiwerkzaamheden duren één dag en vinden in de week van 14 – 18 september plaats	Geluidshinder in de omgeving	




## Rondom Gooiseweg

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
Juni 2020 – maart 2021	Maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur	Bouwen parkbrug Reigerbospad	Weinig hinder	<a href="#">Meer informatie</a>
Medio augustus – begin oktober 2020	Maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur	Aanbrengen drainagesysteem op tunneldak tussen Huntumdreef en Gooiseweg	Geluid van verkeer op het tunneldak	
vrijdag 25 september – maandag 28 september	Weekendwerkzaamheden vrijdag 22:00 tot maandag 05:00 uur	Fase 3 ingebruikname Gaasperdammertunnel	Afsluiting A9 Gaasperdammerweg richting Diemen tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Diemen.	Omleiding via A2/A10/A1 Informatie volgt
28 september – 23 november 2020	Gehele periode	Bouw verkeersplein Gooiseweg op tunneldak	Afsluiting Gooiseweg ter hoogte van de A9. Alle op- en afritten blijven open. Behalve van 28 september tot en met 2 oktober: afsluiting af- en oprit 2 S112 van A9 richting Diemen.  Geluidshinder in de omgeving van grote machines en vrachtwagens.	Informatie volgt
Medio september – eind oktober	Maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur	Aanbrengen drainagezand op tunneldak tussen Huntumdreef en Gooiseweg	Geluid van vrachtwagens, kranen en shovels op tunneldak.	
7 – 21 september 2020	Maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur	Aanleg bypass Nellesteinpad aan de noordzijde van de tunnel.	Geluid van vrachtwagens en machines in de omgeving.	

Eind september 2020	Maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur	Verwijderen damwanden ondersteuning tijdelijke hulpbrug Nellesteinpad	Geluidshinder door het uittrillen van de damwanden. Werkzaamheden duren een dag.	
Medio oktober 2020	Maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur	Heien betonnen heipalen parkbrug Nelson Mandelapark. Heiwerkzaamheden duren één dag en vinden medio oktober plaats	Geluidshinder in de omgeving	
Eind september/begin oktober 2020	Maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur	Betonstort parkbrug Reigersbospad	Geluid van betonpompen en betonwagens	
1 oktober 2020 – maart 2021	Maandag tot en met vrijdag 07:00 en 19:00 uur	Bouw parkbrug Nellesteinpad	Geluid van machines en kranen. Fundering worden geboord aanbrengen geeft weinig hinder.	






## Rondon Kromwijkdreef

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
augustus – begin oktober 2020	Maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur	Aanbrengen drainagesysteem op tunneldak Gooiseweg en Gaasperplasmetrolijn	Geluid van verkeer op het tunneldak	
vrijdag 25 september – maandag 28 september	Weekendwerkzaamheden vrijdag 22:00 tot maandag 05:00 uur	Fase 3 ingebruikname Gaasperdammertunnel	Afsluiting A9 Gaasperdammerweg richting Diemen tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Diemen.	Omleiding via A2/A10/A1 Informatie volgt
28 september – 23 november 2020	Gehele periode	Bouw verkeersplein Gooiseweg op tunneldak	Afsluiting Gooiseweg ter hoogte van de A9. Alle op- en afritten blijven open. Behalve van 28 september tot en met 2 oktober: afsluiting afrit 2 S112 van A9 uit de richting van Amstelveen.  Geluidshinder in de omgeving van grote machines en vrachtwagens.	Informatie volgt
7 – 21 september 2020	Maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur	Aanleg bypass Nellesteinpad aan de noordzijde van de tunnel.	Geluid van vrachtwagens en machines in de omgeving.	

Eind september 2020	Maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur	Verwijderen damwanden ondersteuning tijdelijke hulpbrug Nellesteinpad	Geluidshinder door het uittrillen van de damwanden. Werkzaamheden duren een dag.	
Medio oktober	Maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur	Heien palen funderingen parkbrug Gaasperparkpad. Werkzaamheden duren ongeveer een dag.	Geluidshinder van heiwerkzaamheden	Informatie volgt
1 oktober 2020 – maart 2021	Maandag tot en met vrijdag 07:00 en 19:00 uur	Bouw parkbrug Nellesteinpad	Geluid van machines en kranen. Fundering worden geboord aanbrengen geeft weinig hinder.	





## Brug over de Gaasp

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
Juni 2020 – eind november 2020	Maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur	Bouwen fietspad en rijstroken op brug over de Gaasp.	Geluidshinder van machines, boren en breekwerk.	<a href="#">Meer informatie</a>
24 augustus – eind oktober	Maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur	Bouwen geluidsscherm oostzijde Brug over de Gaasp		
Medio september 2020 tot medio januari 2021	Maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur	Bouw parkbrug Gaasperparkpad	Geluidshinder van machines en vrachtwagens	Informatie volgt
Medio oktober	Maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur	Heien palen funderingen parkbrug Gaasperparkpad. Werkzaamheden duren ongeveer een dag.	Geluidshinder van heiwerkzaamheden	Informatie volgt
vrijdag 25 september – maandag 28 september	Weekendwerkzaamheden vrijdag 22:00 tot maandag 05:00 uur	Fase 3 ingebruikname Gaasperdammertunnel	Afsluiting A9 Gaasperdammerweg richting Diemen tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Diemen.	Omleiding via A2/A10/A1 Informatie volgt