


25 mei 2018

IXAS-werkschema

Omwonenden van het project A9 Gaasperdammerweg worden met bouwberichten geïnformeerd over de werkzaamheden die in hun omgeving hinder kunnen veroorzaken. Door bijvoorbeeld weersomstandigheden moet de planning soms worden aangepast. Het is dan niet meer mogelijk om alle omwonenden hier persoonlijk van op de hoogte te brengen. Met dit overzicht heeft u de actuele planning altijd bij de hand. De informatie in dit werkschema is ingedeeld op woonwijk. Elke pagina beschrijft de werkzaamheden van een bepaalde wijk. In het plaatje ziet u de indeling:






Rondom knooppunt Holendrecht

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
Tot en met 29 juni	Maandag tot en met vrijdag Tussen 23:00 en 5:00 uur	In mei en juni werkt IXAS regelmatig in de nacht aan de afbouw van de onderkant van de viaducten in Holendrecht.	Beperkte geluidshinder en mogelijk afsluitingen van rijstroken.	Voor actuele afsluitingen: http://www.vananaarbeter.nl




Rondom Muntbergweg

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding




Rondom Huntumdreef

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
Vanaf woensdag 17 augustus 2016 tot einde project	Doordeweeks 7.00 – 19.00 uur. Soms ook op zaterdag	Grondwerk voor aanleg talud en gronddepot onder toekomstige fietsbrug Nelson Mandelpark	Voetpad afgesloten	Lees hier het bouwbericht




Rondom Gooiseweg

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding



Rondon Kromwijkdreef

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
juni	Ma – vrij 07:00 – 19:00 uur	Aanbrengen tweede laag grond langs tunnel	geluidsoverlast	Bouwbericht



Brug over de Gaasp

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
Dinsdag 22 mei 7:00 uur tot en met vrijdag 1 juni 17:00 uur	Hele periode	Afbouwen fiets- en voetpad langs de Provincialeweg ter hoogte van de brug over de Gaasp	Geluidsoverlast van machines en transporten. Afsluiting van het fietspad.	Meer informatie
Dinsdag 22 mei tot en met vrijdag 25 mei en maandag 28 mei tot en met vrijdag 1 juni	Tussen 7:00 en 17:00 uur	Afbouwen fiets- en voetpad langs de Provincialeweg ter hoogte van de brug over de Gaasp	Geluidsoverlast van machines en transporten. Afsluiting van de Provincialeweg voor autoverkeer.	Meer informatie
Zondag 10 juni	10:00 – 16:00 uur	Gaasperplasrun door de tunnel	Afsluiting Afrit 1 S113 Kromwijkdreef op A9 voor verkeer uit de richting van Diemen. Omleiding via Afrit 2 S112 Gooiseweg	Meer informatie