

Damwanden intrillen en palen heien: waar en wanneer?

	Viaduct	Wat?	Wanneer?
1	Burgerspoort (69)	Slopen Damwanden intrillen Palen heien	Medio september Weekend week 35 (1 t/m 3 september) Week 40 t/m week 42 (2 t/m 20 oktober) Week 46 en 47 (13 t/m 24 november)
2	Noorderdreef (70)	Slopen Damwanden intrillen Palen heien	Begin oktober Week 37 en 38 (11 t/m 22 september in de nacht) Week 42 t/m 46 (16 oktober t/m 17 november in de nacht) Week 50 t/m 52 (11 december t/m 31 december)
3	Floriadeviaduct (70a)	Damwanden intrillen Palen heien	Week 34 (21 – 25 augustus in de nacht) Week 35 en 36 (28 augustus t/m 8 september in de nacht) Week 47 en 48 (20 november t/m 1 december)
4	Steigerdreef (71)	Damwanden intrillen Palen heien	Week 34 en 35 (21 augustus t/m 1 september in de nacht) Week 35 en 36 (28 augustus t/m 8 september in de nacht) Week 52 (25 t/m 29 december)
5	Gildemark (72)	Palen heien Aanbrengen palenmatras	Week 39 (25 t/m 29 september) Week 41 t/m 43 (9 t/m 27 oktober)
6	Kromme Wetering (75)	Slopen Intrillen damwanden Palen heien	Week 28 (10 t/m 14 juli) Week 28 en 29 (10 t/m 21 juli) Week 34 t/m 37 (21 augustus t/m 15 oktober)
7	Waterlandsebrug (76)	Slopen Intrillen damwanden Palen heien	Weekend week 35 (1 t/m 3 september) Weekend week 35 (1 t/m 3 september) Week 43 en 44 (23 oktober t/m 3 november in de nacht)
8	Kolthoornpad (77)	Slopen Damwanden intrillen Palen heien	Begin december Week 46 (13 t/m 17 november in de nacht) Week 49 en 50 (4 t/m 15 december in de nacht)

	Viaduct	Wat?	Wanneer?
9	Watersnipbrug Hoge Vaart (47)	Slopen Damwanden intrillen Palen heien	Weekend week 35 (1 t/m 3 september) Weekend week 35 (1 t/m 3 september) Eind augustus/begin september in de nacht
10	Rondebeltweg – Vinkweg (48)	Slopen Damwanden intrillen Palen heien	Weekend week 35 (1 t/m 3 september) Weekend week 35 (1 t/m 3 september) Week 38 en 39 (18 t/m 29 september in de nacht)
11	Tussenring West (79)	Slopen Damwanden intrillen Palen heien	Weekend week 35 (1 t/m 3 september) Week 38 t/m 41 (18 september t/m 13 oktober in de nacht) Week 38 t/m 41 (18 september t/m 13 oktober in de nacht)
12	Tussenring Oost (79)		Voorjaar 2018
13	Kolibriebrug (82)	Slopen Damwanden intrillen Palen heien	Begin september Week 36 en 37 (4 t/m 15 september in de nacht) Week 42 (16 t/m 20 oktober in de nacht)
14	Ibispad (83/84)	Palen heien	Week 47 en 48 (20 november t/m 1 december in de nacht)

Deze planning is onder voorbehoud.