

Damwanden intrillen en palen heien: waar en wanneer?

	Viaduct	Wat?	Wanneer?
1	Burgerspoort (69)	Slopen Damwanden intrillen Palen heien	Week 47 (20 t/m 24 november) Week 42 (16 t/m 20 oktober) Week 49 (8 tot 12 december) Week 51 t/m week 3 2018 (18 dec tot 16 januari 2018, m.u.v. twee weken kerst) overdag
2	Noorderdreef (70)	Slopen Damwanden intrillen Palen heien	Eerste kwartaal 2018 Week 51 (18 – 21 dec in de nacht) Week 43 t/m 45 (23 oktober t/m 10 november) Week 50 t/m week 2 2018 (12 december t/m 8 januari 2018 m.u.v. twee weken kerst) overdag Eerste kwartaal 2018
3	Floriadeviaduct (70a)	Damwanden intrillen Palen heien	Week 34 (21 – 23 augustus in de nacht) Week 40 (2 t/m 4 oktober) Eerste kwartaal 2018
4	Steigerdreef (71)	Damwanden intrillen Palen heien	Week 34 en 35 (22 augustus t/m 29 augustus in de nacht) Week 38 en 39 (19 t/m 26 september) Week 2 2018 (8 t/m 12 januari 2018)
5	Gildemark (72)	Palen heien Aanbrengen palenmatras	Week 36 (10 september t/m 13 september) Week 36 t/m week 40 (4 september t/m 6 oktober)
6	Kromme Wetering (75)	Slopen Intrillen damwanden Palen heien	Week 28 (10 t/m 14 juli) Week 28 en 29 (10 t/m 21 juli) Week 34 t/m 37 (21 augustus t/m 15 september)
7	Waterlandsebrug (76)	Slopen deel vleugelwanden Slopen bestaande viaduct Intrillen damwanden Palen heien	Weekend week 35 (1 t/m 3 september) Derde kwartaal 2018 Weekend week 35 (1 t/m 3 september) Weekend week 40 (6 t/m 9 oktober) Weekend week 41 (13 t/m 16 oktober) Maandag 23 en dinsdag 24 oktober

	Viaduct	Wat?	Wanneer?
			Vrijdagnacht 10 november 27 november t/m 8 december in de nacht
8	Kolthoornpad (77)	Slopen Damwanden intrillen Palen heien	Week 49 (4 t/m 8 december) Week 47 (20 t/m 22 november in de nacht) Januari 2018
9	Watersnipbrug Hoge Vaart (47)	Slopen Damwanden intrillen Palen heien	Weekend week 35 (1 t/m 3 september) Weekend week 35 (1 t/m 3 september) Week 37 t/m 40 (11 september t/m 6 oktober) Week 42 t/m 49 (23 oktober t/m 8 december)
10	Rondebeltweg – Vinkweg (48)	Slopen Damwanden intrillen Palen heien	Week 37 (11 t/m 15 september) Weekend week 35 (1 t/m 3 september) Week 41 en 42 (9 t/m 20 oktober)
11	Tussenring West (79)	Slopen Damwanden intrillen Palen heien	Weekend week 35 (1 t/m 3 september) Week 39 (25 t/m 29 september in de nacht) Week 38 t/m 41 (18 september t/m 13 oktober in de nacht)
12	Tussenring Oost (79)	Slopen Damwanden intrillen Palen heien	Weekend week 15 2018 (13 t/m 16 april) Nog niet bekend Nog niet bekend
13	Kolibriebrug (82)	Slopen Damwanden intrillen Palen heien	1 t/m 3 september, 20 en 26 september Week 35 t/m 36 (29 t/m 31 augustus en 4 t/m 8 september in de nacht) Week 4 en 5 2018 (22 januari t/m 2 februari in de nacht)
14	Ibispad (83/84)	Palen heien	Eerste helft 2018
15	Sturmeypad	Damwanden intrillen Slopen	Week 42 (16 en 17 oktober in de nacht) week 47 (23 t/m 27 november, overdag)

Deze planning is onder voorbehoud.