



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Tijdlijn Ag Gaasperdammerweg

2018

2021

2018

2019

2020

2021

Start bouw dak wisselbaan
Gereed eind juni 2019



Oefening in
de tunnel



Aanbrengen hitte-
schild in de tunnel



Testen
technische
systemen



Tunnel
open voor
verkeer
noordelijke
buizen



Aanvraag
openstellings-
vergunning



Aansluiten
wegen



Tunnel
open voor
verkeer
zuidelijke
buizen



Slopen Ag



Aansluiten
paden en
wegen



Park
aanleggen



Project
klaar

